



**CANAL  
SEINE-NORD  
EUROPE**

# LE CANAL SEINE-NORD EUROPE

18 DÉCEMBRE 2020

SOCIÉTÉ  
DU CANAL  
SEINE-NORD  
EUROPE



Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion  
en Europe de l'Union européenne

- **AVANCEMENT DU PROJET**
- **DÉMARCHE GRAND CHANTIER**
- **POLITIQUE ACHAT ET PROGRAMMATION DES MARCHÉS**
- **PRINCIPAUX APPELS D'OFFRES SUR LE SECTEUR 1**

## Le canal Seine Nord Europe : au cœur du réseau




## Un réseau réalisé par 4 partenaires



SOCIÉTÉ  
DU CANAL  
SEINE-NORD  
EUROPE



CANAL  
SEINE-NORD  
EUROPE



**107 KM DE CANAL**  
de Compiègne  
à Aubencheul-au-Bac

**60 PONTS**  
routiers et ferroviaires

**3 PONTS-CANAU**  
dont un ouvrage de 1 330 m  
franchissant la Somme

**7 ÉCLUSES**  
dont une écluse de jonction  
avec le canal du Nord

**700 HECTARES**  
de plantations et  
d'aménagements environnementaux

# L'organisation du projet

## ► Secteur 4 : 30 km

Etricourt-Manancourt – Aubencheul-au-Bac  
PK 79,5 – PK 107,4

## ► Secteur 3 : 11 km


Allaines – Etricourt-Manancourt  
PK 66 – PK 79,5

## ► Secteur 2 : 49 km

Passel – Allaines  
PK 18,6 – PK 66

## ► Secteur 1 : 18 km

Compiègne – Passel  
PK 0 – PK 18,6



## Phase 2

Études 2019-2022

Aménagements  
environnementaux  
à partir de 2021

Travaux 2023-2028

## Phase 1

Études 2017-2021

Aménagements  
environnementaux  
à partir de 2017

Travaux 2021-2027

+ Mars 2017

Protocole cadre de financement

+ Mai 2017

Notification du premier marché de maîtrise d'œuvre (secteur 1)

Création de la Société du Canal Seine Nord Europe

+ Juillet 2018

Installation de la SCSNE à Compiègne

+ 27 juin 2019

Décision d'exécution de la Commission Européenne du 27 juin 2019

+ 22 novembre 2019

Convention de financement  
et de réalisation



+ Décembre 2019

notification des maitres d'œuvre des secteurs 2,3,4 et écluses

+ A partir de Nov 2020

Premiers appels d'offres travaux (giratoires, quais, plantations..)

+ Trimestre 1 2021

Arrêté d'autorisation environnementale secteur 1

# Sondages géotechniques, Etudes, aménagement environnementaux

Secteur 2 – AVP - 2020  
Ecluse Noyon



Secteur 4 – AVP 2020  
franchissement A26



Secteur 4 – AVP 2020



Des dizaines de réunions d'échange  
(comités territoriaux)



Secteur 1 – études de PRO 2019-2020

Sondages géotechniques  
2019-2021



Plantations – Boisement Alluvial  
Bienville (Oise) – 6ha  
2017



Secteur 1  
Dossier d'autorisation  
Environnementale  
2019



# Les décisions cadre du conseil de surveillance de la SCSNE



Le conseil de surveillance

- Présidé par Xavier Bertrand
- Rassemble Collectivités qui financent, L'Etat et l'Europe
- Fixe les orientations stratégiques du projet

- 26 septembre 2019 : lancement de la phase opérationnelle de la Démarche Grand Chantier



DÉMARCHÉ  
GRAND CHANTIER  
CANAL SEINE-NORD  
EUROPE



CANAL  
EMPLOI



CANAL  
SOLIDAIRE



CANAL  
FORMATION



CANAL  
ENTREPRISES



CANAL  
ACCUEIL

- 1 octobre 2020 : Politique Achats de la SCSNE
- 1 octobre 2020 : Schéma de gestion des déblais



# CANAL SEINE-NORD EUROPE

#LeCanalAvecMoi

SOCIÉTÉ  
DU CANAL  
SEINE-NORD  
EUROPE

## Partenaires financiers



Cofinancé par l'Union européenne  
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe



www.  
canal-seine-  
nord-europe.fr